# Grenzen der Projekt-Manager

Timm Knape timm.knape@adamhall.com

28. Juli 2021

# **Rollen eines Projekts**

# **Notwendige Rollen**

- Auftraggeber,
- Projekt-Team.

## Unterstützende Rollen

- Projekt-Manager,
- Lenkungskreis,
- Projekt-Management Team.

# **Der Auftraggeber ...**

- ... beauftragt ein Projekt.
- ... finanziert ein Projekt.
- ... modifiziert ein Projekt.
- ... beendet ein Projekt.

### Oder kurz:

Der Auftraggeber verantwortet ein Projekt.

# Das Projekt-Team erstellt Liefergegenstände ...

- ... mit vorgegebenem Umfang.
- ... mit vorgegebener Qualität.
- ... in einem vorgegebenen Zeitrahmen.

### Oder kurz:

Das Projekt-Team setzt ein Projekt um.

# Der Projekt-Manager ...

- ... vertritt den Auftraggeber gegenüber dem Projekt-Team.
- ... vertritt das Projekt-Team gegenüber dem Auftraggeber.

### Dazu ...

- ... kontrolliert und berichtet den Projekt-Fortschritt.
- ... behält Überblick über:
  - Risiken,
  - offene Punkte,
  - Änderungen.

### **Oder kurz:**

■ Der Projekt-Manager vermittelt zwischen Auftraggeber und Projekt-Team.