

Grenzen der Projekt-Manager

Timm Knape
timm.knape@adamhall.com

Elemente eines Projekts

Notwendige Elemente

- Auftraggeber,
- Projekt-Team.

Unterstützende Elemente

- Projekt-Manager,
- Lenkungskreis,
- Projekt-Management Team.

Der Auftraggeber ...

- ... beauftragt ein Projekt.
- ... finanziert ein Projekt.
- ... modifiziert ein Projekt.
- ... beendet ein Projekt.

Oder kurz:

- **Der Auftraggeber verantwortet ein Projekt.**

Das Projekt-Team erstellt Liefergegenstände ...

- ... mit vorgegebenem Umfang.
- ... mit vorgegebener Qualität.
- ... in einem vorgegebenen Zeitrahmen.

Oder kurz:

- **Das Projekt-Team setzt ein Projekt um.**

Der Projekt-Manager . . .

- . . . vertritt den Auftraggeber gegenüber dem Projekt-Team.
- . . . vertritt das Projekt-Team gegenüber dem Auftraggeber.

Dazu . . .

- . . . kontrolliert und berichtet den Projekt-Fortschritt.
- . . . behält Überblick über:
 - Risiken,
 - offene Punkte,
 - Änderungen.

Oder kurz:

- **Der Projekt-Manager vermittelt zwischen Auftraggeber und Projekt-Team.**