Grenzen der Projekt-Manager

Timm Knape timm.knape@adamhall.com

28. Juli 2021

Rollen eines Projekts

Notwendige Rollen

- Auftraggeber,
- Projekt-Team.

Unterstützende Rollen

- Projekt-Manager,
- Lenkungskreis,
- Projekt-Management Team.

Der Auftraggeber ...

- ... beauftragt ein Projekt.
- ... finanziert ein Projekt.
- ... modifiziert ein Projekt.
- ... beendet ein Projekt.

Oder kurz:

Der Auftraggeber verantwortet ein Projekt.

Das Projekt-Team erstellt Liefergegenstände ...

- ... mit vorgegebenem Umfang.
- ... mit vorgegebener Qualität.
- ... in einem vorgegebenen Zeitrahmen.

Oder kurz:

Das Projekt-Team setzt ein Projekt um.

Der Projekt-Manager ...

- ... vertritt den Auftraggeber gegenüber dem Projekt-Team.
- ... vertritt das Projekt-Team gegenüber dem Auftraggeber.

Dazu ...

- ... kontrolliert und berichtet den Projekt-Fortschritt.
- ... behält Überblick über:
 - Risiken,
 - offene Punkte,
 - Änderungen.

Oder kurz:

 Der Projekt-Manager vermittelt zwischen Auftraggeber und Projekt-Team.